

**Programmation pluriannuelle d'entretien et de mise aux normes
des établissements recevant du public de la Ville de Caluire et Cuire
Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)**

NB : Programmation prévisionnelle susceptible d'évoluer

Année	Équipements	Catégorie ERP	Estimation prévisionnelle des travaux
2016	Hôtel de Ville	3 ^e	1 005 000 €
	Centres de loisirs (Caluire Jeunes et Caluire Juniors)	4 ^e	
	Local communal – 23 montée des Forts	5 ^e	
	Local communal – 41 montée des Forts	5 ^e	
	Maison du Combattant	5 ^e	
	Bâtiment mixte et école élémentaire Montessuy (phase 1)	4 ^e	
	Gymnase Lassagne (phase 1)	3 ^e	
2017	Salle des fêtes	3 ^e	1 640 000 €
	Salle communale – 94 grande rue de Saint-Clair	5 ^e	
	Salle d'évolution – 37 avenue Général de Gaulle	5 ^e	
	Église de l'Immaculée conception	3 ^e	
	Cimetière municipal	5 ^e	
	EAJE Boules de Gônes (phase 1)	5 ^e	
	École élémentaire Jean Jaurès (phase 1)	3 ^e	
	Bâtiment mixte et école élémentaire Montessuy (phase 2)	4 ^e	
2018	Bibliothèque municipale	3 ^e	2 800 000 €
	Immeuble communal – 11 rue de l'Oratoire (phase 1)	4 ^e	
	Immeuble communal – 82 bis, grande rue de Saint-Clair	5 ^e	
	EAJE Boules de Gônes (phase 2)	5 ^e	
	École élémentaire Jean Jaurès (phase 2)	3 ^e	
	École maternelle Jean Jaurès (phase 1)	4 ^e	
	Bâtiment mixte et école élémentaire Montessuy (phase 3)	4 ^e	
	École maternelle Montessuy (phase 1)	4 ^e	
	Stade Pierre Bourdan (DOJO)	5 ^e	
	Parc des sports de la Terre des lièvres (club house)	5 ^e	
	Parc des sports de la Terre des lièvres (vestiaires)	5 ^e	
	Salle Charles Geoffray	3 ^e	

Année	Équipements	Catégorie ERP	Estimation prévisionnelle des travaux
2019	Immeuble communal – 11 rue de l’Oratoire (phase 2)	4 ^e	2 580 000 €
	Immeuble communal – 15 rue Bissardon	5 ^e	
	École élémentaire Jean Jaurès (phase 3)	3 ^e	
	École maternelle Jean Jaurès (phase 2)	4 ^e	
	Bâtiment mixte et école élémentaire Montessuy (phase 4)	4 ^e	
	École maternelle Montessuy (phase 2)	4 ^e	
	École élémentaire Ampère (phase 1)	4 ^e	
	École élémentaire Pierre et Marie Curie + EAJE Les Petits Mousses	4 ^e	
	Groupe scolaire Victor Basch (phase 1)	3 ^e	
	Boulodrome Roger Schelle	4 ^e	
	Gymnase André Cuzin (phase 1)	3 ^e	
2020	École élémentaire Ampère (phase 2)	4 ^e	3 120 000 €
	École maternelle Ampère	4 ^e	
	Restaurant scolaire Ampère	4 ^e	
	École maternelle Berthie Albrecht (phase 1)	4 ^e	
	Groupe scolaire Victor Basch (phase 2)	3 ^e	
	École maternelle Pierre et Marie Curie + Ludothèque	4 ^e	
	École élémentaire Jules Verne (phase 1)	4 ^e	
	Salle Lachaise (phase 1)	2 ^e	
	Gymnase André Cuzin (phase 2)	3 ^e	
	Stade Henri Cochet (vestiaires)	5 ^e	
2021	École élémentaire Jules Verne (phase 2)	4 ^e	3 300 000 €
	École maternelle Berthie Albrecht (phase 2)	4 ^e	
	EAJE Les Galets du Rhône (phase 1)	5 ^e	
	EAJE Bilbo’quai (phase 1)	5 ^e	
	Église de Saint-Clair	3 ^e	
	Église Saint-Romain de Cuire	5 ^e	
	École de musique de Caluire et Cuire (phase 1)	4 ^e	
	Pôle Bissardon de l’école de musique	5 ^e	
	Gymnase Charles Sénard	3 ^e	
	Salle Lachaise (phase 2)	2 ^e	

Année	Équipements	Catégorie ERP	Estimation prévisionnelle des travaux
2022	École élémentaire Jules Verne (phase 3)	4 ^e	3 440 000 €
	École maternelle Jules Verne (phase 1)	4 ^e	
	École élémentaire Edouard Herriot (phase 1)	4 ^e	
	École maternelle Edouard Herriot (phase 1)	4 ^e	
	École élémentaire Berthie Albrecht	4 ^e	
	EAJE Les Galets du Rhône (phase 2)	5 ^e	
	EAJE Bilbo'quai (phase 2)	5 ^e	
	École de musique de Caluire et Cuire (phase 2)	4 ^e	
	Salle Lachaise (phase 3)	2 ^e	
2023	Groupe scolaire Jean Moulin (phase 1)	3 ^e	3 580 000 €
	École élémentaire Edouard Herriot (phase 2)	4 ^e	
	École maternelle Edouard Herriot (phase 2)	4 ^e	
	École maternelle Jules Verne (phase 2)	4 ^e	
	EAJE Les Galets du Rhône (phase 3)	5 ^e	
	EAJE Bilbo'quai (phase 3)	5 ^e	
	EAJE Les Galipettes (phase 1)	4 ^e	
	Local communal – 6 avenue de Poumeyrol	5 ^e	
	Gymnase Lassagne (phase 2)	3 ^e	
2024	Groupe scolaire Jean Moulin (phase 2)	3 ^e	4 000 000 €
	École élémentaire Edouard Herriot (phase 3)	4 ^e	
	École maternelle Edouard Herriot (phase 3)	4 ^e	
	EAJE Les Galipettes (phase 2)	4 ^e	
Estimation prévisionnelle (incluant le solde des opérations s'achevant en 2025 : 3 600 000 €)			29 065 000 €